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Этапы создания :
(Наименование этапа/подэтапа [планируемый срок выполнения работ в рабочих днях] [планируемые трудозатраты] [возможность параллельного выполнения работ]

1.
Разработка концепции

1.1. Изучение и формирование требований к Единому федеральному информационному ресурсу о деятельности институтов развития
[срок 10 дней], [трудозатраты 250 человеко/часов]

[работы, выполняемые паралельно : нет]
1.2. Разработка варианта концепции ЕФИР, удовлетворяющего всем требованиям
[срок 5 дней], [трудозатраты 150 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : нет]
2.
Разработка и утверждение технического задания (ТЗ)

2.1.
Разработка технического задания по ЕФИР 
[срок 90 дней], [трудозатраты 1220 человеко/часов]
[работы, выполняемые параллельно : нет]

2.2.
Утверждение ТЗ
[срок 15 дней], [трудозатраты 450 человеко/часов ]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

3.
Создание и утверждение дизайн-макетов проекта
3.1.
Разработка дизайн-концепции 
[срок 15 дней], [трудозатраты 120 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.4, п.5]

3.2.
Утверждение дизайн-концепции 
[срок 12 дней], [трудозатраты будут определены в ТЗ]
[работы, выполняемые паралельно : п.4, п.5]

3.3.
Создание дизайн-макетов всех типов страниц ЕФИР 
[срок 16 дней], [трудозатраты 128 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.4, п.5]

3.3.
Cоздание шаблонов всех типов страниц ЕФИР 
[срок 5 дней], [трудозатраты 100 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.4, п.5]

4.
Подготовка тестовой  платформы  и структур хранения данных
4.1.
Подготовка тестовой платформы и установка базового ПО, установка и конфигурирование базовых модулей.

[срок 5 дней], [трудозатраты 100 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3]

4.2.
Подготовка структур хранения данных, согласно ТЗ 
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : п.3]

4.3.
Наполнение структур хранения тестовыми данными (контентом).
[срок 4 дня], [трудозатраты 45 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3]

5.
Адаптация и доработка CSM (системы управления контентом)

5.1.
Установка и адаптация базовой CMS, доработка для последующей интеграции со специальными модулями CMS
[срок 8 дней], [трудозатраты 128 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3]

5.2.
Разработка специальных модулей CMS, реализующих специфические требования, сформулированные в ТЗ 
[срок 28 дней], [трудозатраты 560 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.6]

5.3.
Промежуточное (локальное) тестирование 
[срок 3 дня], [трудозатраты 45 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.6]

6.
Подключение и адаптация специальных модулей 

6.1.
Подключение и адаптация базовых модулей статистики, доработка базовых модулей статистики для решения специфических задач согласно ТЗ
[срок 10 дней], [трудозатраты 128 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5]

6.2.
Подключение и адаптация базовых модулей системы автоматической защиты сайта от перегрузок
[срок 6 дней], [трудозатраты 52 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5]

6.3.
Подключение и адаптация базовых модулей  рекламной системы 
[срок 5 дней], [трудозатраты 49 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5]

6.4.
Промежуточное (локальное) тестирование
[срок 3 дня], [трудозатраты 36 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5]

7.
Разработка front-face части системы  (паралельно с 11 пунктом)
7.1.
Установка и адаптация стандартных модулей front-face части ЕФИР 
[срок 4 дня], [трудозатраты 60 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.6]

7.2.
Разработка специальных подсистем и модулей front-face части ЕФИР согласно ТЗ 
[срок 29 дней], [трудозатраты 580 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.6]

7.3.
Сборка тестовой версии front-face части проекта 
[срок 5 дней], [трудозатраты 80 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.6]

7.4.
Промежуточное (локальное) тестирование
[срок 5 дней], [трудозатраты 80 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.6]

8.
Разработка и интеграция систем авторизации, контроля доступа и логирования действий 

8.1.
Адаптация и доработка систем авторизации и контроля доступа 
[срок 5 дней], [трудозатраты 80 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.п. 7.2.-7.3.]

8.2.
Адаптация и доработка систем логирования действий администраторов и редакторов ЕФИР и разработка систем отображения отчётности. 
[срок 10 дней], [трудозатраты 180 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.п. 7.2.-7.3.]

8.3.
Разработка систем логирования действий пользователей (если предусмотрено в ТЗ) и отображения отчётности
[срок 10 дней], [трудозатраты 180 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.п. 7.2.-7.3.]

8.4.
Интеграция модулей и подсистем авторизации и логирования в уже разработанные подсистемы 
[срок 5 дней], [трудозатраты 80 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5, п.п. 7.2.-7.3.]

Промежуточное (локальное) тестирование
[срок 3 дня], [трудозатраты 36 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.3, п.5]

9.
Тестовая полная сборка системы и комплексное технологическое  тестирование

9.1.
Сборка полной тестовой версии проекта
[срок 4 дня], [трудозатраты 50 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п. 10]

9.2.
Проведение комплексных технологических тестов, проверка взимосвязи систем и работы комплекса в целом 
[срок 10 дней], [трудозатраты 180 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п. 10]

9.3.
Проведение нагрузочного тестирования 
[срок 3 дня], [трудозатраты 36 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п. 10]

10.
Рабочая документация 

10.1.
Разработка технической документации на систему и её части 
[срок 12 дней], [трудозатраты 135 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.6, п.7, п.8, п.9,  п.12]

10.2.
Разработка документации и руководства для администраторов системы 
[срок 4 дней], [трудозатраты 71 человеко/час]
[работы, выполняемые паралельно : п.9, пп.10.3, 10.4,  п.12]

10.3.
Разработка документации для редакторов контента 
[срок 6 дней], [трудозатраты 84 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.9, пп.10.2, 10.4,  п.12]

10.4.
Разработка документации для управляющих рекламной системой (в случае, если предусмотрено ТЗ) 
[срок 5 дней], [трудозатраты 78 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.9, пп. 10.2, 10.3,  п.12]

10.5.
Разработка документации для пользователей системы 
[срок 9 дней], [трудозатраты 120 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.9,  п.12]

11.
Подготовка обслуживающего персонала ЭФИР 

11.1.
Подготовка администратора(ов) системы 
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : п.11.2,  п.12]

11.2.
Подготовка редакторов (персонала, работающего с CMS) 
[срок 5 дней], [трудозатраты 40 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : п.11.1,  п.12]

12.
Наполнение реальными данными (контентом) 
12.1.
Предоставление Заказчиком контента системы в электронном виде 
[срок будет определен ТЗ], [трудозатраты будут определены ТЗ]

[работы, выполняемые паралельно : п.4-п.11]

12.2.
Наполнение структур хранения системы реальными данным (контентом)
[срок будет определен ТЗ], [трудозатраты будут определены ТЗ]

 [работы, выполняемые паралельно : п.4-п.11]

13
Демонстрация заказчику и тестовая эксплуатация 

13.1.
Демонстрация системы заказчику
[срок 2 дня], [трудозатраты 16 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

13.2.
Проведение тестовой эксплуатации 
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

13.3.
Подведение итогов и подготовка согласованного перечня исправлений и доработок 
[срок 7 дней], [трудозатраты 56 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

14.
Доработки, корректировки 

14.1.
Проведение доработки системы и её составных частей
[срок 14 дней], [трудозатраты 280 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : п.п.14.2.]

14.2.
Корректировка документации 
[срок 8 дней], [трудозатраты 64 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : п.п.14.1.]

14.3.
Итоговое обучение персонала 
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

15.
Ввод в действие
15.1.
Перенос системы на эксплуатационную площадку и проведение тестов 
[срок 6 дней], [трудозатраты 60 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

15.2.
Подготовка системы к вводу в действие 
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

15.3.
Ввод в действие системы 
[срок 1 день], [трудозатраты 16 человеко/часов]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

15.4.
Подписание Актов сдачи-приёмки
[срок 3 дня], [трудозатраты 24 человеко/часа]
[работы, выполняемые паралельно : нет]

16.
Сопровождение 

16.1.
Выполнение работ, предусмотренных гарантийными обязательствами
[срок будет определен ТЗ], [трудозатраты будут определены ТЗ]

[работы, выполняемые параллельно : нет]

16.2.
Послегарантийное обслуживание
[срок будет определен ТЗ], [трудозатраты будут определены ТЗ]

[работы, выполняемые параллельно : нет]
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