общий  перечень работ по выполнению  проекта 

	№№
	Стадии
	Этапы работ
	Выходные документы
	Примечание

	0
	Предпроектная работа
	0.1 Маркетинг рынка, определение потенциального Заказчика

0.2 Ведение переговоров с заказчиком.

0.3 Определение целей и задач сделки.

0.4 Формирование и согласование финансово-организационной структуры сделки.

0.5 Утверждение Генерального соглашения с Заказчиком

0.6 Подписание Договора ни предпроектное обследование Заказчика
	Справка  о смысле и порядке выполнения сделки.

Справка об общей финансовой схеме сделки

Ген. соглашение

Договор на проведение предпроектного обследования (п.1).
	

	1
	Формирование предварительных материалов (замысла) и требований к системе


	1.1. Обследование структуры, целей и задач предприятия Заказчика и обоснование необходимости создания  системы

1.2. Формирование замысла создания системы

1.3. Оформление отчета о выполненной работе и документов на разработку системы (ТТЗ, тематическая карточка)

1.4. Технико-экономическая оценка целесообразности создания системы

1.5. Разработка и согласование договора на разработку концепции
	Отчет по исследованию и анализу целей и задач предприятия Заказчика.

Отчетный материал по замыслу создания системы.

Тактико-техническое задание

Отчет технико-экономического обоснования целесообразности проведения работ по созданию системы

Акт сдачи-приема работ

Договор на разработку концепции (НИР) и др. материалов (п.2) 
	

	2
	Разработка концепции АС (НИР)


	2.1 Изучение и анализ объекта, функциональных процессов, структур, существующего состояния автоматизации

2.2 Проведение научно-исследовательских работ

2.3 Разработка вариантов концепции системы,  выбор и обоснование варианта концепции.

2.4 Оформление отчета о выполненной работе, включая проект ТЗ, программу работ, технико-экономическое обоснование 
	Концепция создания системы

Программа работ по реализации концепции

Проект ТЗ на создание системы Технико-экономическое обоснование проведения работ по созданию системы

Акт сдачи-приема работ
	

	3
	Техническое задание (ТЗ)


	3.1 Корректировка и утверждение технического задания

3.2 Формирование финансовой стратегии сделки 
	Утвержденное ТЗ 

Соглашение о порядке финансирования и проведения платежей

Генеральный договор (ГД) на создание системы (п.п. 4-8)

Дополнение к ГД в части ЭП (п.4)
	

	4
	Эскизный проект (ЭП)
	4.1 Разработка предварительных проектных решений по системе и ее частям

4.2 Разработка документации ЭП на систему и составные части
	Материалы эскизного проекта

Акт сдачи-приема работ

Дополнение к ГД в части ТП (п.5)
	

	5
	Технический проект (ТП)


	5.1 Разработка проектных решений по системе

5.2 Разработка материалов ТП на систему и составные части

5.3 Разработка оформление документации на поставку изделий для комплектования системы и/или технических требований (заданий) на их разработку

5.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта
	Материалы технического проекта

Спецификации на поставляемые материалы, оборудование и комплексы.

ТЗ на разработку новых комплектующих частей системы.

ТЗ на стройподготовку, прокладку внешних коммуникаций, инженерно- технические системы.

Акт сдачи-приема работ

Дополнение к ГД в части РД (п.6)
	

	6
	Рабочая документация

(РД)
	6.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части

6.2 Разработка новых комплектующих частей системы.

6.3 Адаптация программ
	Рабочая документация (Проектно-сметная и эксплуатационная документация) 

Акт сдачи-приема работ

Акты предварительных испытаний разработанных комплектующих частей и адаптированных программ.

Дополнение к ГД в части ввода в действие (п.7)
	

	7
	Ввод в действие


	7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу системы в эксплуатацию

7.2 Подготовка персонала

7.3 Комплектация системы поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями) 

7.4 Строительно-монтажные работы

7.5 Пусконаладочные работы

7.6 Проведение предварительных испытаний

7.7 Проведение опытной эксплуатации

7.8 Проведение приемочных испытаний
	Акт проверка готовности объекта в вводу системы.

Обучение и аттестация персонала 

Акты поставки материалов, оборудования и комплексов

Акты проведения монтажных и пусконаладочных работ

Акт проведения предварительных испытаний

Акт проведения опытной эксплуатации

Акт проведения приемочных испытаний

Дополнение к ГД в части сопровождения (п.8)
	

	8
	Сопровождение
	8.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами

8.2 Послегарантийное обслуживание (техническое сопровождение, ремонт и модернизация)
	Акты выполнения гарантийных обязательств

Акты выполнения технического сопровождения Итоговый акт о завершении работ по ГД.
	


